

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по реализации инновационного проекта**

**«Модели социального партнерства в реализации кадетского (прокадетского) образования»**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска**

**«Детский сад №9»**

**Хабаровск, 2020**

| №           | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации                                     | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам и промежуточным этапам проектной работы)                                                                                                                                                                                                                   | Фактический результат практический и научно-методический результат, продукт по этапам и промежуточным этапам проектной работы) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | <p align="center"><b>Целевой компонент</b></p> <p>включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края</p> <p>Цель - разработка моделей социального партнерства в реализации кадетского (прокадетского) образования</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обновление содержания основной образовательной программы в соответствии с региональной моделью кадетского образования.</li> <li>2. Разработка программно-методических, методических материалов в соответствии с обновленным содержанием основной образовательной программы.</li> <li>3. Организация обмена опытом работы по реализации компонентов основных образовательных программ в соответствии с региональной моделью кадетского образования.</li> </ol> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| <b>II</b>   | <p align="center"><b>Организационно-деятельностный компонент</b></p> <p>Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| <b>2.1.</b> | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06.04.2020<br>13.04.2020<br>24.08.2020<br>29.05.2020 | Разработка нормативно-правовых актов:<br>- заявление, согласие родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в группу казачьей направленности;<br>- положение о группе казачьей направленности;<br>- приказ об открытии группы казачьей направленности «Казачата»;<br>- заключение договоров о сотрудничестве ДОУ |                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                               | 29.05.2020           | с казачьим обществом;<br>- план совместной деятельности ДОУ и казачьим обществом;                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                               | 01.06.2020           | - создание страницы «Инновационная деятельность» на сайте МАДОУ №9;                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                               | 30.03.2020           | - организация Педагогического совета «Учет приоритетного направления ДОУ в воспитательно-образовательной работе с детьми»;                     |
|      |                                                                                                                                                                                               | 06.04.2020           | - организация родительского собрания «Казачата-дошколята»                                                                                      |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс гимназии; корректировка по ходу реализации. | 27.04.2020           | - корректировка образовательной программы ДОУ в части Содержательного раздела, внесение пункта «Содержание инновационной деятельности».        |
|      |                                                                                                                                                                                               | 22.06.2020           | - разработка рабочей программы группы с учетом приоритетного направления;                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                               | 22.06.2020           | - корректировка рабочей программы музыкального руководителя и инструктора по физической культуре;                                              |
|      |                                                                                                                                                                                               | 26.05.2020           | - подбор диагностического инструментария по приоритетному направлению                                                                          |
| 2.3. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности.                                                                        | январь – май 2021 г. | Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. |
| III. | <b>Информационно-методическое распространение опыта</b><br>Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику                                     |                      |                                                                                                                                                |
| 3.1. | Разработка комплект методических материалов                                                                                                                                                   | 2020 г.              | Комплект методических материалов                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. | Организация семинара на муниципальном уровне                                                                                                                                                                 | 16.11.2020 | Семинар «Организация деятельности детей в группе казачьей направленности»                                    |
| 3.3. | Информационная кампания на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае»<br><a href="http://vsevteme.ru/network/2290">http://vsevteme.ru/network/2290</a> | постоянно  | Страница на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» |
| 3.4. | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук)                                                                                                                                                 | постоянно  | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук)                                                 |
| IV   | <b>Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)</b>                                                                                                                   |            |                                                                                                              |
| 4.1. |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                              |
| 4.2. |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                              |



